



Feira de Santana, 25/02/2025.

Status das Emendas Parlamentares Conquistadas com Atuação do SINTEST

Graças às **negociações e prospecções realizadas pelo SINTEST**, a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) foi beneficiada com **emendas parlamentares** que contribuirão para o fortalecimento da instituição. Essas emendas representam um avanço significativo para a infraestrutura, pesquisa e ensino, garantindo melhorias para toda a comunidade acadêmica.

A seguir, apresentamos um panorama das emendas conquistadas, destacando seus propósitos e **status atual**:

- **Objeto: Aquisição de materiais permanentes e aquisição de equipamentos para a melhoria da qualidade do ensino superior da UEFS (Emenda Federal 2022)** – Status: Em execução, no aguardo da descentralização do valor, por parte do FNDE, do ultimo item do convênio (geradores).
- **Objeto: Construção do espaço físico para o Centro de Apoio para os Colaboradores da UEFS (Emenda Federal 2023)** – Status: Aguardando autorização para início da obra, no momento esse convênio se encontra na plataforma Transferegov em análise.
- **Objeto: Construção de um ginásio poliesportivo de tamanho oficial na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) (Emenda Federal 2023)** – Status: Aguardando autorização para início da obra, no momento esse convênio se encontra na plataforma Transferegov em análise.
- **Objeto: Bicicletário (Transferência Especial 2023)** – Status : Bicicletas e capacetes já adquiridos, aguardando a finalização do local do bicicletário e a montagem das bicicletas.
- **Objeto: Modernização e aparelhamento das Salas de Capacitação da UEFS (Emenda Federal 2024)** – Status: virou convênio no final do ano de 2024, aguardando atualização da plataforma Transferegov para seguir com as compras dos materiais do plano de trabalho.
- **Objeto: Aquisição de equipamentos para o SESU - PICS (Emenda Estadual 2024)** Status: Finalizada, o plano foi o ultimo a ser enviado (18/07/2024) e logo após o envio a demanda foi cadastrada no Sitiens, o valor da dotação era R\$ 75.000,00 e conseguimos adquirir até o final do ano fiscal R\$ 58.045,38.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76
Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86
Recredenciada pelo Decreto nº 9.271 de 14/12/2004
Recredenciada pelo Decreto nº 17.228 de 25/11/2016
Assessoria Especial de Relações Institucionais – AERI



Ordem Cronológica das emendas Federais :

Objeto: O presente objeto tem a finalidade de adquirir materiais permanentes e aquisição de equipamentos para a melhoria da qualidade do ensino superior da UEFS.	
Ano: 2022	Número da Proposta: 20561/2021
	Código do Instrumento: 916949
Ordem Cronológica	
10/03/2022	Proposta criada no plataforma Transferegov
28/09/2022	Complementação solicitada
05/10/2022	Enviado para Verificação e análise
13/12/2022	Enviada a proposta para análise
29/12/2022	Análise Registrada - Atendido - Requisitos indispensáveis à celebração do convênio atendidos.
30/12/2022	Publicado no Diário Oficial
04/08/2023	Processo de execução enviado pelo conveniente para aceite - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
29/08/2023	O item que compõe o processo licitatório é o mesmo do plano de Trabalho e do Termo de Referência, entendemos como procedente o pleito ora efetuado em conformidade. Salienta-se que a veracidade das informações constantes na documentação encaminhada pela universidade é de sua total responsabilidade. (Equipamentos de Informática)
11/09/2023	Processo de execução enviado pelo conveniente para aceite - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM MONITOR, NOTEBOOKS, SERVIDORES E PERIFÉRICOS.
13/11/2023	Processo de execução enviado pelo conveniente para aceite - Aquisição de 01 (uma) unidade de veículo, tipo Van com acessibilidade.
22/11/2023	O item que compõe o processo licitatório é o mesmo do plano de Trabalho e do Termo de Referência, entendemos como procedente o pleito ora efetuado em conformidade. Salienta-se que a veracidade das informações constantes na documentação encaminhada pela universidade é de sua total responsabilidade. (Aquisição de 01 (uma) unidade de veículo, tipo Van com acessibilidade.)
22/11/2023	O item que compõe o processo licitatório é o mesmo do plano de Trabalho e do Termo de Referência, entendemos como procedente o pleito ora efetuado em conformidade. Salienta-se que a veracidade das informações constantes na documentação encaminhada pela universidade é de sua total responsabilidade. (AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM MONITOR, NOTEBOOKS, SERVIDORES E PERIFÉRICOS.)
05/08/2024	Processo de execução enviado pelo conveniente para aceite - AQUISIÇÃO DE GERADOR
27/08/2024	O item que compõe o processo licitatório é o mesmo do plano de Trabalho e do Termo de Referência, entendemos como procedente o pleito ora efetuado em conformidade. Salienta-se que a veracidade das informações constantes na documentação encaminhada pela universidade é de sua total responsabilidade. (AQUISIÇÃO DE GERADOR).



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86

Redevidenciada pelo Decreto nº 5.271 de 14/12/2004

Redevidenciada pelo Decreto nº 17.228 de 25/11/2016

Assessoria Especial de Relações Institucionais – AERI



27/01/2025 Em contato com a analista, informou que os geradores (ultimo item do convênio) esta aguardando liberação para pagamento.

Objeto: Construção do espaço físico para o Centro de Apoio para os Colaboradores da UEFS.

Ano: 2023 Número da Proposta: 6809/2023 Código do Instrumento: 949671

Ordem Cronológica

03/04/2023 Proposta criada no plataforma Transferegov

14/04/2023 Enviado para Análise da Mandatária/Concedente

01/08/2023 Solicitação de Complementação pela Mandatária/Concedente: Conforme a análise de Engenharia - PROCESSO SEI Nº 23034.023606/2023-26 segue a lista dos documentos pendentes:

- Plano de sustentabilidade;
- Documento de propriedade;
- Planta de localização;
- Planta de Situação;
- Relatório de vistoria do terreno;
- Relatório Fotográfico;
- Levantamento planialtimétrico;
- Planta de locação;
- Projeto básico;
- Acessibilidade à pessoa com deficiência - IN 02/2017;
- Memorial descritivo e especificações técnicas;
- Declarações;
- Planilha orçamentária;
- Cronograma físico-financeiro.

08/09/2023

Enviado para Análise da Mandatária/Concedente

30/12/2023 Data da assinatura do convênio

03/01/2024 Publicação no Diário Oficial



19/03/2024	Solicitação de Complementação pela Mandatária/Concedente: Conforme a análise de Engenharia anexada segue a lista dos documentos pendentes: • Plano de sustentabilidade; • Planta de localização; • Planta de Situação; • Levantamento planialtimétrico; • Planta de locação; • Projeto básico; • Acessibilidade à pessoa com deficiência - IN 02/2017; • Memorial descritivo e especificações técnicas; • Declarações; • Planilha orçamentária; • Cronograma físico-financeiro.
17/04/2024	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente: Diligência atendida através do Ofício nº 00088093662/2024. Documentos em Anexos.
08/10/2024	Solicitação de Complementação pela Mandatária/Concedente: Conforme a análise de Engenharia anexada segue a lista dos documentos pendentes: • Plano de sustentabilidade; • Planta de Situação; • Levantamento planialtimétrico; • Planta de locação; • Projeto básico; • Acessibilidade à pessoa com deficiência - IN 02/2017; • Memorial descritivo e especificações técnicas; • Declarações; • Planilha orçamentária; • Cronograma físico-financeiro.
06/11/2024	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente - Diligência atendida com o envio da documentação solicitada. (Até o momento ainda em análise)

Objeto: Construção de um ginásio poliesportivo de tamanho oficial na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).		
Ano: 2023	Número da Proposta: 17122/2023	Código do Instrumento: 953584
Ordem Cronológica		
15/05/2023	Proposta criada no plataforma Transferegov	
11/07/2023	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente	



16/08/2023	Solicitação de Complementação pela Mandatária/Concedente: Conforme a análise de Engenharia apresentada, segue a lista dos documentos pendentes: • Plano de sustentabilidade; • Documento de propriedade; • Planta de localização; • Planta de Situação; • Relatório de vistoria do terreno; • Relatório Fotográfico; • Levantamento planialtimétrico; • Planta de locação; • Projeto básico; • Acessibilidade à pessoa com deficiência - IN 02/2017; • Memorial descritivo e especificações técnicas; • Declarações; • Planilha orçamentária; • Cronograma físico-financeiro.
22/09/2023	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente: 1 - A certidão de propriedade anexada encontra-se vencida, entretanto foi realizado na data de 22/09/2023 o pagamento no Cartório e a atualização estará disponível em 29/09/2023; 2 - No que diz respeito a alteração do objeto para REFORMA, informamos que foi solicitado ao FNDE, pela Deputada Lídice da Mata, a alteração do GND de 3 para 4, conforme ofício anexado. Em tratativas com Rosimeire, técnica do FNDE, na época de cadastramento da proposta, fomos informados que os valores já haviam sido alterados. Informamos que a assessoria da Deputada Lídice pede até segunda para ver junto ao Fnde as tratativas de mudança de Gnd; 3 - Informamos que os projetos executivos, complementares e planilhas orçamentárias e cronogramas estão sendo elaborados pela SUPAT, estamos acompanhando o processo e assim que ficarem prontos enviaremos.
30/12/2023	Data da assinatura do convênio
03/01/2024	Publicação no Diário Oficial

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA**

Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86

Recredenciada pelo Decreto nº 9.271 de 14/12/2004

Recredenciada pelo Decreto nº 17.226 de 25/11/2016

Assessoria Especial de Relações Institucionais – AERI

15/04/2024	Solicitação de Complementação pela Mandatária/Concedente: Conforme a análise de Engenharia anexada segue a lista dos documentos pendentes: • Plano de sustentabilidade; • Documento de propriedade; • Planta de localização; • Planta de Situação; • Relatório de vistoria do terreno; • Relatório Fotográfico; • Levantamento planialtimétrico; • Planta de locação; • Projeto básico; • Acessibilidade à pessoa com deficiência - IN 02/2017; • Memorial descritivo e especificações técnicas; • Declarações; • Planilha orçamentária; • Cronograma físico-financeiro.
10/05/2024	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente: Resposta ao Ofício Nº 9204/2024/CODAN/CGEST/DIGAP-FNDE
08/10/2024	Solicitação de Complementação pela Mandatária/Concedente: Conforme a análise de Engenharia anexada segue a lista dos documentos pendentes: • Plano de sustentabilidade; • Planta de Situação; • Levantamento planialtimétrico; • Planta de locação; • Projeto básico; • Acessibilidade à pessoa com deficiência - IN 02/2017; • Memorial descritivo e especificações técnicas; • Declarações; • Planilha orçamentária; • Cronograma físico-financeiro.
06/11/2024	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente: Diligência atendida com o envio da documentação solicitada. (até o momento ainda em análise)

Objeto: Bicicletário	
Ano: 2023 Transferência Especial	
Ordem Cronológica	
02/02/2024	Solicitação no Sitiens (Bicicletas e capacetes)
19/03/2024	Requisição de material
16/05/2024	Edital - Contratação delegada - Pregão Eletrônico
01/08/2024	Publicação DOE do resultado da Licitação
06/08/2024	Autorização de Fornecimento de Material
07/08/2024	Pedido de empenho
09/08/2024	Nota de empenho

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA**

Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86

Recredenciada pelo Decreto nº 9.271 de 14/12/2004

Recredenciada pelo Decreto nº 17.228 de 25/11/2016

Assessoria Especial de Relações Institucionais – AERI

12/08/2024	Autorização de Fornecimento de Material - Assinado
24/10/2024	Nota fiscal Bicletas (70 unidades) e capacetes (100 unidades)
29/10/2024	Recebimento do material
30/10/2024	Transferência Interna - Almoxarifado Unifra
20/12/2024	Autorização de repasse de recurso (bicicletas aguardando finalização do local do bicicletário)

Objeto: Modernização e aparelhamento das Salas de Capacitação da UEFS.		
Ano: 2024	Número da Proposta: 2351/2024	Código do Instrumento: 965870
Ordem Cronológica		
03/04/2024	Proposta criada no plataforma Transferegov	
21/05/2024	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente	
18/07/2024	Análise aprovada pela analista	
30/12/2024	Data da assinatura do convênio	
09/01/2025	Publicação no Diário Oficial (até o momento não atualizado na plataforma para seguir com os processos)	

O empenho do SINTEST na captação desses recursos demonstra a importância da articulação sindical na busca por investimentos que impulsionem a universidade. Seguimos acompanhando os trâmites para garantir a execução dessas emendas e o fortalecimento da UEFS.

Atualizado pela AERI dia 24/02/2025.

Atenciosamente.

Ana Paula Freitas de Tarso